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Beslut om godkännande av förnyad 
säkerhetsredovisning, start laddning och 
att påbörja provdrift efter modernisering av 
Ringhals 2 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutar att Ringhals AB (RAB) får åter­
ladda kämbränsle i reaktom Ringhals 2, göra reaktom kritisk samt påbörja 
provdrift efter genomförda ändringar inom ramen för proj ekt TWICE. 

SSM beslutar vidare att godkänna att Ringhals under provdriftsperioden 
tillämpar den fömyade Säkerhetsredovisningen (SAR), inklusive Säkerhets­
tekniska driftförutsättningar (STF) för reaktom Ringhals 2 enligt anmälan 
den 14 augusti 2009 (fömyad SAR) respektive 27 mars 2009 (STF). 

SSM erinrar om villkoren enligt Bilaga 2 till SSM:s beslut den Il december 
2009 i ärende SSM 2009/1651 om undantag från 4 § samt bilaga 2 punkt 
1.19 SSMFS 2008:12. SSM erinrar också om SSM:s föreläggande den 7 juli 
2009 i ärende SSM 2009/2911 om genomförande av åtgärder samt särskilda 
villkor för drift avseende Ringhals 1-4. 

Ärendet 
Ringhals har sedan juni 2009 arbetat med en större ombyggnad av 
Ringhals 2. Ändringamas syfte är framförallt att genom ett komplett utbyte 
modernisera reaktorns säkerhetssystem (RPS), reaktoms 
kontrollrumsutrustning och så gott som samtliga av anläggningens övriga 
kontroll och skyddssystem. Moderniseringen har också haft för avsikt att öka 
graden av separation i anläggningen för att denna ska vara tålig mot bl.a. 
brand och att öka graden av diversifiering för att motverka uppkomst av fel 
med gemensam orsak. 
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För att få starta genomfårande av ändringar i anläggningen av den omfatt­
ning som här är aktuell fordras enligt SSM:s föreskrifter att myndigheten har 
godkänt preliminär SAR som grund för genomförande av ändringarna Den 
29 september 2008 inkom RAB med en anmälan av preliminär SAR och den 
I juni 2009 godkände SSM preliminär SAR för Ringhals 2 som grund för att 
få starta genomförandet av de anläggningsändringar som ingår i RAB:s 
projekt TWICE. 

Den 8 juli 2009 beslutade SSM som villkor för att ta Ringhals 2 i drift efter 
anläggningsändring TwrCE att RAB ska ha tagit fram och till myndigheten 
redovisat: 

l. en förnyad säkerhetsredovisning med tillhörande säkerhetstekniska drift­
förutsättningar som uppfyller kraven i 4 kap. 2 § och 5 kap. 1 § Strålsä­
kerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008: I) om säkerhet i kärn­
tekniska anläggningar 

2. metodiken för framtagning av instruktioner (enligt 5 kap. 2 § SSMFS 
2008: 1) inklusive underhållsinstruktioner, som har uppdaterats eller till­
kommit med hänsyn till gjorda ändringar av anläggningen, samt en 
sammanställning av verifieringen av att metodiken tillämpats och at! in­
struktionerna är fastställda och tillika kan uppvisas på plats 

3. utbildningsprocessen samt en sammanställning av verifieringen av att 
tillräcklig utbildning och träning av operatörer, driftledning, underhålls­
personai och konstruktionspersonal hal' genomförts med hänsyn till änd­
ringarna av anläggningen samt att tillräcklig bemanning finns för prov­
driften 

4. hur SSM:s bedömningar och identifierade redovisningsbehov från redan 
utfårda och tillkommande granskningar, verksamhetsbevakningar och 
inspektioner i ärendet har hanterats 

5. i sammanställd form; 
• verifieringen aV anläggningsändringens konstruktionen (fåre start 

av systemprov) i de fall konstruktionsrestpunkter har infårts efter 
prov hos leverantör (F AT) 

• verifiering av anläggningsändringens installation (ink!. rutiner får 
avvikelsehantering) 

• verifieringen att den ändrade anläggningen fungerar som avsett i 
enlighet med den fårnyade säkerhetsredovisningen 

6. i sammanställd form; testresultat och RAB:s analyser får centralt kon­
trollrum (CKR) och reservövervakningsplats (RÖP) inkluderande inte­
grerad validering av CKR samt redovisning av oberoende granskning av 
den integrerade valideringen 
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7, program för nnkleär provdrift av anläggningen, som validerar anlägg­
ningsändringens funktionalitet (inkL CKR och RÖP) 

8. administrativa och organisatoriska åtgärder för att förstärka förmågan att 
i tid förstå och hantera oförväntade driftsituationer under provdriftperio­
den. 

RAB har inkommit med de begärda redovisningarna och SSM har genomfört 
en granskning av dessa med syfte att skapa underlag för myndighetens 
ställningstagande till godkännade av förnyad SAR, starta återladdning av 
kärnbränsle i reaktorn, att reaktorn görs kritisk samt påbörjad provdrift. 

Utöver ovanstående villkor har SSM i ett beslut den 28 maj 2009 förelagt 
RAB åtgärder avseende kompetenssäkring, jmf punkt 9 nedan. 
SSM har också i en inspektionsrapport den 20 november 2009 identifierat 
åtgärdsbehov avseende utbildning av skiftgående personal. RAB har den 21 
december 2009 redovisat åtgärderna, vilka också har granskats och bedömts 
av SSM,jmfpunkt 10 nedan. 

Resultaten av samtliga granskningarna och bedömningarna ovan framgår av 
referenserna 1-12 i särskild bilaga till detta beslut. 

Skälen för beslutet 
r granskningen av de begärda redovisningarna enlig ovan har följande 
granskningsslutsatser och bedömningar gjorts: 
1. Granskning av förnyad säkerhetsredovisning 

Granskningen redovisas i [1]. Den förnyade säkerhetsredovisning som 
RAB nu har tagit fram för Ringhals 2 bedöms i allt väsentligt svara mot 
kraven i 4 kap. 2 § SSMFS 2008: l och kan därmed ligga till grund för 
provdriftperioden. Under provdriftperioden och inför rutinmässig drift så 
behöver dock ytterligare förtydligande och förbättringar göras. Detta 
gäller b1.a. krav i STF samt säkerhetsredovisningens stuktur, omfattning 
och djup. 

2. Granskning av ändrade/skapade instruktioner 
Granskningen redovisas i [2] med tillkommande bedömning aven rest­
pnnkt i [3]. Förändringar i instruktioner utgör en säkerhetsmässig bety­
delsefull och omfattande del av förutsättningarna för drift och mlderhåll 
av den ombyggda anläggningen. De nya och modifierade instruktioner 
som tagits fram för drift och underhåll av Ringhals 2 bedöms i allt vä­
sentligt svara mot kravbilden i 2 kap. 9 § punkt 6, 4 kap. 3 § och 5 kap. 
1-2 §§ SSMFS 2008: l avseende bl.a. krav på tydlighet, innehåll och än­
damålsenlighet. 
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3. Granskning av utbildningsprocessen 
Granskningen redovisas i [4]. Utbildning utgör en säkerhetsmässig bety­
delsefull och omfattande del av förutsättningarna för drift, underhåll och 
konstruktion av den ombyggda anläggningen. Den utbildning som till­
lämpats för Ringhals 2:s drift-, underhåll- och konstruktionspersonal, 
med anledning av moderniseringen inom projekt TWICE, svarar i allt 
väsentligt mot kravbilden i 2 kap. 7, 9 §§ SSMFS 2008:1 samt 3-4 §§ 
SSMFS 2008:32 avseende bl.a. krav på kompetens och personella resur­
ser samt på kompetensprövning. 

4. Bedömning av RAB:s hantering av SSM granskningar, verksamhetsbe­
vakningar och inspektioner 
Bedömningen dokumenteras i [5] och visar att RAB på ett systematiskt 
sätt omhändertagit de synpunkter som framkommit vid SSM gransk­
ningar, verksamhetsbevakningar och inspektioner. Bedömningen visar 
att inga väsentliga restpunkter återstår i denna hantering. 

5. Granskning av kvalitetssäkringsaktiviteter vid installation av det nya 
reaktorskyddssystemet 
Granskningen redovisas i [6]. Vid moderniseringen av Ringhals 2 har 
hela reaktorskyddssystemet bytts ut och byggts ut med ett diversifierat 
system. Granskningen visar på att rutiner och processer för installation, 
tester och ändringsarbeten som tillämpats i samband med införande i an­
läggningen uppfyller 3 kap. 4§. SSMFS 2008:1. 

6. Granskning av testresultat och analyser för CKR och RÖP 
Granskningen redovisas i [7]. Vid moderniseringen av Ringhals 2 har all 
utrustning i kontrollrum (CKR) och reservövervakningsplats (RÖP) 
bytts ut och kompletterats. Specifikt krav för denna granskning var att 
RAB till SSM skulle redovisa i sammanställd form; testresultat och 
RAB:s analyser för centralt kontrollrnm (CKR) och reservövervaknings­
plats (RÖP) inkluderande integrerad validering av CKR samt redovis­
ning av oberoende granskning av den integrerade valideringen. Gransk­
ningen, som bl.a. baseras på 3 kap. 3 § SSMFS 2008: I och 3, 18 §§ 
SSMFS 2008: 17, visar att RAB inte fullt ut uppfYller kraven. En kom­
pletterande inspektion utpekar fem åtgärder som RAB borde vidta för att 
dänned uppfylla kraven och punkt 10 nedan sammanfattar SSM:s be­
dömning av de vidtagna åtgärderna. 

7. Granskning av provprogram/provdrijl 
Granskningen redovisas i [8] med tillkommande bedömning aven rest­
punkt i [3]. En omfattande provning av den aktuella anläggningSänd­
ringen har genomförts före start laddning och kommer att fortsätta efter­
laddning. 
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De genomförda proven och planerade sådana enligt provningsprogram­
men bedöms ha tillräcklig omfattning och inriktning samt ha förutsätt­
ningar för att uppfylla kraven i 3 kap. 1,3-4 §§ och 5 kap 3 §. SSMFS 
2008:1. 

8. Granskning av RAB:s åtgärder för att hantera oförutsedda 
driftsituationer 
Granskningen redovisas i [9]. Vid större anläggningsändringar, såsom 
TWICE, kan risken öka att något helt oförutsett inträffar. Trots att om­
fattande utprovning och kontroll genomfölis så kan man anta att risker 
fortfarande återstår. SSM bedömer att RAB har gett tillfredsställande be­
skrivning av sina administrativa och organisatoriska åtgärder för att han­
tera sådana situationer samt hnr man säkrar att kompetens står till förfo­
gande för hantera oförväntade driftsituationer under provdriftsperioden. 

9. Bedömning av RAB svar påföreläggande avseende kompetenssäkring 
I [10] bedöms att RAB i tillräcklig omfattning uppfyllt föreläggandet 
daterat den 28 maj 2009 avseende kompetenssäkring. Föreläggandet an­
ger bl.a. att RAB:s underhållspersonal för Ringhals 2 ska ha den utbild­
ning som krävs med anledning av den moderniserade utrustningens infö­
rande. SSM bedömer därmed att kraven i 2 kap. 9 § punkten 5 SSMFS 
2008: l har förutsättningar att uppfyllas. 

10. Bedömning av RAB åtgärder avseende utbildning av skiftgående 
personal 
Denna punkt är kopplad till punkt 6 ovan och grundar sig på SSM in­
spektionsrapport daterad den 20 november 2009. Bedömningen finns 
dokumenterad i [Il] och visar att RAB på ett acceptabelt sätt och i till­
räcklig omfattning åtgärdat inspektionsrappOliens fem punkter avseende 
bl.a. specifika utbildningar och individuell kompletterande generell trä­
ning samt deltagande i uppstartsprov och erfarenhetsåterföring. 

Baserat på resultaten av ovanstående bedömningar och granskningar är 
SSM:s samlade bedömning att förnyad SAR kan godkännas för tillämpning 
under planerad provdrift, samt att den ombyggda anläggningen kan tas i 
sådan provdrift. 

Övrigt i ärendet 
SSM har för avsikt att fatta ytterligare beslut i ärendet, mot bakgrund av de 
förbättringsbehov som SSM har funnit i samband med granskningarna. 
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Ärendets beredning 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Lenuart Carlsson. l ären­
dets slutliga handläggning har deltagit verksjurist Tomas Israelsson, euhets­
chefer Anne Edland, P-O Ericsson (tjf.), Lars Skånberg och Jan Hanberg 
samt anläggningssamordnare P-O Hägg och utredare Tage Eriksson, den 
sistnämnda föredragande. 

STRALSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

Lennmt Carlsson 
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Bilaga 
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