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1 Bakgrund 
Statens strålskyddsinstitut (SSI) har gett ut föreskrifter om planering inför och 
under avveckling av kärntekniska anläggningar (SSI FS 2002:4). I den här 
rapporten beskrivs bakgrunden och syftet med föreskrifterna, återges översiktligt 
innehållet i de inkomna remissvaren, samt ges kommentarer till de enskilda 
paragraferna. Avslutningsvis beskrivs de konsekvenser som SSI bedömer att 
föreskrifterna kommer att få. 

Utarbetande av föreskrifterna 
SSI har genomfört en översyn av de krav som behöver ställas från strålskydds-
synpunkt på planering inför rivning av kärntekniska anläggningar. Som en del i 
detta arbete gjordes år 1998 en förstudie. Resultatet av denna förstudie 
redovisades i SSI-rapport 99:02. Några av de rekommendationer som framkom 
under arbetet var: 

• SSI bör ställa krav på att samtliga kärntekniska anläggningar tar fram en 
plan/planer för verksamheten från det att ett beslut fattas om avveckling. 
SSI bör vidare fastställa vad en sådan planering ska omfatta.  

• SSI bör inte detaljstyra metoder eller tekniker som ska tillämpas i 
avvecklingsarbetet. SSI bör, som i andra sammanhang vad gäller anlägg-
ningstillsyn, istället ange de skyddskriterier och de mål som anläggning-
arna har att följa. 

• SSI bör se över bestämmelserna för dokumentation i befintliga föreskrifter 
och göra dessa tillämpliga vid avveckling. SSI bör överväga behovet av 
regler för dokumentation av erfarenheter och erfarenhetsåterföring i 
samband med avveckling. 

Under år 1999 bedrevs SSI:s arbete med avvecklingsfrågor i projektform (SSI Dnr 
00/142/99). En arbetsgrupp tog fram underlag till föreskrifter avseende planering 
inför avveckling. Gruppen menade att en strategi inför avveckling ska finnas 
redan under anläggningens drift. Denna strategi bör övergå i en mer detaljerad 
plan i samband med beslut om en slutlig avställning och en slutlig rivningsplan 
bör utarbetas innan rivning påbörjas. SSI antog också en policy avseende 
tidsaspekter vid avveckling av kärntekniska anläggningar. 

Under år 2000 fortsatte SSI med att utforma ett föreskriftsutkast (SSI Dnr 
00/412/2000). Utkastet sändes i september 2000 för tidigt samråd till nio 
tillståndshavare för kärntekniska anläggningar och till Statens kärnkraftinspektion. 
Ett särskilt möte ordnades vid SSI den 5 december 2000 där SSI redovisade 
inkomna synpunkter och fick ytterligare kommentarer på föreskriftsutkastet. 

Ett omarbetat förslag till föreskrifter skickades i november 2001 på officiell 
remiss till 52 nationella instanser samt de nordiska strålskyddsmyndigheterna (SSI 
dnr 042/3388/2001). SSI tog emot många goda synpunkter vilket ledde till vissa 
ändringar och förtydliganden i föreskriftstexten.  
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I oktober 2002 presenterades förslaget för SSI:s styrelse som, efter vissa språkliga 
ändringar, beslöt att införa föreskrifterna, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter 
om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar, SSI FS 
2002:4, i SSI:s författningssamling. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 
2004. 

Bemyndigande och lagstöd 
Enligt strålskyddslagen (SFS 1988:220) ska den som bedriver verksamhet med 
strålning (t.ex. kärnteknisk verksamhet) vidta de åtgärder och försiktighetsmått 
som behövs för ett godtagbart strålskydd. Verksamhetsutövaren ska bland annat 
planlägga, organisera och anordna verksamheten så att exponeringen för strålning 
blir så låg som möjligt. SSI får enligt strålskyddsförordningen (SFS 1988:293) 
meddela sådana ytterligare föreskrifter om allmänna skyldigheter enligt 6 – 7 §§ i 
strålskyddslagen som krävs till skydd mot eller för kontroll av strålning. 

Avstämning mot andra SSI-föreskrifter 
Flera av SSI:s existerande föreskrifter är tillämpliga vid kärntekniska 
anläggningar även under rivning. Generella krav för tillståndshavare som bedriver 
verksamheter med joniserande strålning ges i föreskrifterna SSI FS 1998:3 – 6. I 
dessa föreskrifter återfinns krav avseende kategoriindelning av arbetstagare och 
arbetsställen, dosgränser, mätning och rapportering av persondoser samt 
läkarundersökningar.  

Föreskrifterna SSI FS 1996:3 handlar om externa personer i verksamhet med 
joniserande strålning. Externa personer är de som för sitt arbete eller sin 
utbildning vistas inom kontrollerat område utan att vara anställd av huvudmannen 
(t.ex. tillståndshavaren för den kärntekniska anläggningen). Dessa grundläggande 
föreskrifter återspeglar de allmänna skyddskrav som införts i svensk lagstiftning 
till följd av EU:s grundläggande direktiv angående säkerhetsnormer för skydd av 
arbetstagares och allmänhetens hälsa mot faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning, EU:s BSS (EU-direktiv 1996/29/Euratom).  

SSI har vidare ett antal föreskrifter med krav på verksamhet med joniserande 
strålning vid kärntekniska anläggningar och som är relevanta under avvecklingen 
av stängda (slutligt avställda) kärntekniska anläggningar. Dessa föreskrifter rör 
bland annat arkivering, personalstrålskydd, krav på strålskyddsföreståndare, och 
hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall. 

Andra myndigheters föreskrifter 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, ställer krav på redovisning inför avveckling och 
rivning av kärntekniska anläggningar. I 6 kap. i Statens kärnkraftinspektion 
föreskrifter (SKIFS 1998:1) om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar finns 
bestämmelser om planering i samband med avveckling och rivning av en 
kärnteknisk anläggning.  

Arbetsmiljön i övrigt regleras av Arbetsmiljölagstiftningen och krav ställs på 
samtliga aktör i byggprocessen, t.ex. den som låter utföra byggnads- och 
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anläggningsarbete, projektörerna, samordningsansvariga, arbetsgivarna, 
arbetstagarna och ensamföretagarna. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete 
AFS 1999:3, där bl.a. EU direktivet 92/57/EEG införts i svensk lagstiftning, ställs 
t.ex. i 11 § straffbelagda (böter) krav på en arbetsmiljöplan för hela objektet med 
organisation, regler och åtgärder vid rivning och exponering för joniserande 
strålning. I AFS 1999:3 ställs vidare straffbelagda krav på förhandsanmälan till 
Arbetsmiljöverket och dokumentation av efterkommande arbeten ( t.ex. rivning).  

När det gäller varje arbetsgivares mycket omfattande skyldigheter så gäller 
dessutom föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och 
föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4. I övrigt så gäller flera 
andra av Arbetsmiljöverkets föreskrifter också för denna typ av arbete som t.ex. 
de för Asbest, Kvarts, Vibrationer, Belastningsergonomi, Arbetsplatsens 
utformning; se vidare www.av.se eller trycksakskatalogen. 

Koppling till beredskapsfrågor 
En arbetsgrupp mellan olika myndigheter har tagit fram rapporten Nedläggning av 
beredskapen runt Barsebäck – rapport från en arbetsgrupp. I arbetsgruppen 
ingick representanter från Räddningsverket, SKI, SSI, Länsstyrelsen i Skåne, 
Kävlinge kommun och Barsebäck Kraft AB. Arbetsgruppen bildades för att ta 
fram en gemensam syn på hur en successiv avveckling av beredskapen runt Barse-
bäcksverket bör genomföras efter en stängning.  

De nu av SSI utarbetade föreskrifterna behandlar inte den del av beredskapen som 
organiseras av länsstyrelserna och regleras av Räddningsverket utan endast den 
planering av avvecklingsarbetet som utförs av tillståndshavarna. Likväl måste 
förstås en samordning ske av olika beredskapsinsatser och en riskanalys vid den 
kärntekniska anläggningen är en grundläggande förutsättning för alla planerade 
beredskapsåtgärder. Åtgärder i samband med incidenter/olyckor berörs i 
föreskrifterna i samband med krav på: 

• riskanalys för olika avvecklingsalternativ, 

• översiktlig planering av avvecklingsarbetet,  

• redovisning inför demontering/rivning av system eller anläggningsdelar. 

Avfallskonventionen 
Sverige har ratificerat Gemensam konvention om säkerhet vid hantering av använt 
kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall 
(”Avfallskonventionen”, SÖ 1999:60) som trädde i kraft i juni 2001. Av 
konventionens Artikel 26, Nedläggning, framgår att de fördragsslutande parterna 
ska tillse att det i samband med nedläggningsfrågor ska säkerställas att 

i) kvalificerad personal och tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga, 
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ii) bestämmelserna i Artikel 24 avseende strålskydd under drift, tillsam-
mans med såväl kontrollerade som okontrollerade och okontrollerade 
utsläpp tillämpas, 

iii) bestämmelserna i Artikel 25 avseende olycksberedskap tillämpas, 

iv) handlingar som är viktiga för en nedläggning bevaras. 

Euratom Artikel 37 
Enligt artikel 37 i Euratomfördraget gäller att: 

”Varje medlemsstat skall tillhandahålla kommissionen sådana allmänna 
upplysningar om varje plan för deponering av radioaktivt avfall av alla slag, som 
gör det möjligt att fastställa om planens genomförande kan medföra en radioaktiv 
kontamination av vatten, jord eller luft i annan medlemsstat. 

Kommissionen skall efter det att ha hört den expertgrupp som avses i artikel 31 
yttra sig inom sex månader.” 

Euratomfördraget återges i sin helhet i SFS 1994:1501. Till ledning finns även 
kommissionens rekommendationer av den 6 december 1999 om tillämpningen av 
artikel 37 i Euratomfördraget, EGT L324, s.23, 16.12.1999. Kommissionen 
rekommenderar bland annat att "deponering av avfall" ska inkludera rivning av 
kärnreaktorer, liksom "all annan verksamhet". I rekommendationerna anges även 
vilken information som avses med "allmänna upplysningar". För att Sverige ska 
kunna uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 37 har SSI infört ett särskilt krav på 
redovisning i föreskrifterna. Kommissionens rekommendationer bör följas om det 
inte finns starka skäl att inte göra det. 

Miljökonsekvensbeskrivningar 
Enligt nyligen beslutade ändringar av förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar ska nedmontering och avveckling av kärnreaktorer 
tillståndsprövas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas inför den 
prövningen. Prövningen ska ske av miljödomstol (s.k. A-verksamhet enligt SNI-
koden). Ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2003. 

Dessa förordningar utgår från direktivet 85/337/EEG om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom direktivet 
97/11/EG 



8 

2 Syftet med föreskrifter om planering inför 
avveckling 
De erfarenheter som erhållits, nationellt och internationellt, ger vid handen att det 
är viktigt att avvecklingfrågor beaktas i ett tidigt skede av en kärnteknisk 
anläggnings livscykel. IAEA pekar på att avvecklingsfrågorna bör beaktas tidigt, 
redan vid konstruktion av nya anläggningar och under normal drift. Preliminära 
rivningsplaner bör finnas och avvecklingsfrågorna ska tänkas igenom på ett 
konceptuellt plan i syfte att underlätta det framtida rivningsarbetet.  

SSI anser att det nu är lämpligt att även i Sverige reglera vissa grundläggande 
planeringsfrågor i generella föreskrifter snarare än från fall till fall. SSI har vidare 
funnit att det är av stor vikt att på ett tidigt stadium klargöra myndighetens syn 
och krav på hur en avveckling av en kärnteknisk anläggning ska planeras och 
utföras för att tillgodose strålskyddslagens syfte och krav. 

Även om avvecklingsplaner ändras i ett senare skede är det bättre att ha en plan 
som justeras än ingen plan alls. Tidig planering leder till att tillståndshavare och 
granskande myndigheter tänker igenom avvecklingsfrågor och beaktar behov av 
kompetens, dokumentation m.m. vilket bör förenkla och förbättra kvalitén i det 
kommande planerings- och avvecklingsarbetet. Erfarenheter från bl.a. 
rivningsarbete i USA visar dock att en omfattande detaljplanering bör undvikas i 
ett för tidigt skede – det gäller att se de stora dragen. Planerna bör regelbundet ses 
över och vid behov ändras/kompletteras. 
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3 Föreskrifternas paragrafer med SSI:s motivering 

Lagstöd 
Föreskrifterna utges med stöd av 7 § i strålskyddsförordningen (SFS 1988:293): 

”Statens strålskyddsinstitut får meddela sådana ytterligare föreskrifter om 
allmänna skyldigheter enligt 6 – 11 §§ strålskyddslagen (1988:220), som krävs till 
skydd mot eller för kontroll av strålning.” 

Tillämpningsområde 
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om planeringen av avvecklingen av 
kärntekniska anläggningar i frågor som har betydelse från strålskyddssynpunkt.      

  Föreskrifterna är inte tillämpliga på sådana delar av kärntekniska anläggningar för 
slutförvaring av radioaktivt avfall, kärnavfall eller använt kärnbränsle som kommer att 
finnas kvar efter förslutning. 

  Vid tillämpningen av föreskrifterna skall inte sådant radioaktivt material beaktas som 
endast innehåller naturligt förekommande radioaktiva ämnen i halter som återfinns i 
motsvarande material i övrigt. 

Föreskrifterna gäller för alla kärntekniska anläggningar. Undantagna är enbart 
slutförvar för radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle. De anläggningsdelar vid 
slutförvar som är tänkta att avvecklas när förvaret försluts och som kan bli 
kontaminerade eller i vilka radioaktivt material hanteras (mottagningsstationer, 
verkstäder, mellanförvar eller dylika) ingår dock i föreskrifternas 
tillämpningsområde. 

Vid tillämpningen av föreskrifterna ska naturligt förekommande radioaktiva 
ämnen (radioaktiva ämnen som inte producerats vid anläggningen och som inte 
tillförts anläggningen i egenskap av strålkällor eller fertilt/fissilt material) enbart 
beaktas om de anrikats/koncentrerats i den kärntekniska anläggningen eller på 
annat sätt omformats i förhållande till motsvarande material i övrigt. Syftet med 
denna skrivning är att i föreskriftstexten kunna använda begreppet ”radioaktivt 
material” utan att upprepade gånger behöva specificera att det inte omfattar 
naturligt förekommande radioaktiva ämnen i tegel, sten, betong, cement m.fl. 
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Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i strålskyddslagen (1988:220) och lagen om 
kärnteknisk verksamhet (1984:3) har samma betydelse i dessa föreskrifter. 

  I dessa föreskrifter avses vidare med 

avveckling av sammanfattande benämning för de åtgärder som tillståndshavaren 
kärnteknisk   vidtar efter slutlig avställning för att minska mängden av 
anläggning:  radioaktiva ämnen i mark och byggnader till sådana nivåer 
   som möjliggör friklassning av anläggningen, 

friklassning av beslut av Statens strålskyddsinstitut att restriktioner från 
anläggning:  strålskyddssynpunkt för användning av mark eller byggnader inte
   längre föreligger, 

radioaktivt  material som innehåller eller är ytkontaminerat med radioaktivt ämne, 
material:   

slutligt avställd anläggning i vilken den huvudsakliga verksamheten upphört med 
anläggning  syfte att inte återupptas. 

Termen avveckling av kärnteknisk anläggning används i dessa föreskrifter som en 
övergripande benämning på allt avvecklingsarbete efter det att en anläggning 
slutligt ställts av. Denna restriktion görs i syfte att skilja det från ombyggnads- 
och reparationsarbete eller dekontaminering av system som utförs i anläggningar i 
drift. Föreskrifterna ställer dock krav på planering både inför och under 
avvecklingsarbetet. 

Exempel på avvecklingsarbete är planerings- och ledningsarbete; kontroll och 
mätningar; rengöring av system och ytor; rivning av anläggningsdelar; 
kategorisering och hantering av rivningsmaterial; behandling, transport och 
mellanlagring av radioaktivt avfall; dokumentation av avvecklingsarbete. 

Enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3) behövs inget nytt 
”kärntekniskt” tillstånd för att avveckla verksamheten och riva anläggningarna. 
Det är istället så att den som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet är 
skyldig att svara för att de åtgärder vidtas som behövs för att på ett säkert sätt 
avveckla och riva anläggningar i vilka verksamheten inte längre ska bedrivas. 
SSI:s föreskrifter syftar till att reglera strålskyddsförhållanden vid avveckling.  

Termen slutligt avställd anläggning har införts för att definiera starttidpunkten för 
avvecklingen. Termer som normaldrift, servicedrift, avställningsdrift m.fl. bedöms 
inte kunna fylla detta syfte; normaldrift (drift inom de fastställda villkor och 
begränsningar som framgår av en anläggnings säkerhetstekniska förutsättningar 
enligt SKIFS 1998:1) kan pågå även efter slutlig avställning, medan service- och 
avställningsdrift inte omfattar hela perioden fram till friklassning. Som 
definitionen anger är t.ex. en forskningsreaktor slutligt avställd när produktionen 
av neutroner för experiment och bestrålningar slutligt har upphört, ett kärnkraft-
verk slutligt avställt när produktionen av elström slutligt har upphört och en 
bränslefabrik slutligt avställd när tillverkningen av kärnbränsle slutligt upphört.  
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I 4 § strålskyddslagen anges att Statens strålskyddsinstitut i särskilda fall helt eller 
delvis får medge undantag från tillämpningen av strålskyddslagen (1988:220) i 
den utsträckning det kan göras utan att syftet med lagen åsidosätts. När halterna 
av kvarvarande radioaktiva ämnen från den kärntekniska verksamheten 
nedbringats till så låga nivåer att inga restriktioner från strålskyddssynpunkt 
längre är nödvändiga kan SSI friklassa anläggningen. Ett sådant beslut innebär 
dock inte att annan lagstiftning, utöver strålskyddslagen, eller andra myndigheters 
föreskrifter upphör att gälla.  

Ny eller ombyggd anläggning 
3 § När en kärnteknisk anläggning uppförs eller en befintlig anläggning byggs om skall 
tillståndshavaren se till att strålskyddsaspekter såsom stråldoser, utsläpp av radioaktiva 
ämnen och avfallsmängder vid en framtida avveckling beaktas. 

Driften av en kärnteknisk anläggning har naturligtvis stor betydelse för 
förhållandena vid avveckling av anläggningen. Den tredje paragrafen poängterar 
behovet av att beakta detta redan vid uppförandet av anläggningen och vid 
eventuella senare förändringar av anläggningen.  

Ett viktigt exempel är valet av konstruktionsmaterial. Vid flera kärntekniska 
anläggningar domineras stråldosen till personalen av bidraget från radionukliden 
kobolt-60 vilken bildas vid neutronaktivering av kobolt-59. En stor källa till 
frigörelse av kobolt-59 är användningen av legeringen Stellite i ventilers 
funktionsytor. Konstruktionsmaterial vid ny- eller ombyggnation, speciellt för 
system eller komponenter som utsätts för direkt neutronbestrålning eller som 
indirekt (via spridning eller kemiska reaktioner) kan leda till att anläggningens 
inventarium av radioaktiva ämnen förändras, ska väljas med stor omsorg. På så 
sätt undviks onödig produktion av radionuklider och både stråldoser och mängden 
radioaktivt avfall kan hållas nere under anläggningens drift och avveckling.  

Ett annat exempel är den fysiska utformningen av anläggningen. De första 
reaktorerna byggdes inte alltid med tanke på att de skulle vara lätta att underhålla 
eller demontera. Medan de första tryckvattenreaktorerna (såsom den stängda BR-3 
reaktorn i Mol, Belgien) nästan var lika kompakt byggda som de ubåtar de 
ursprungligen konstruerades för, är utrymmet i de senast byggda svenska 
reaktorerna relativt väl tilltaget. Likväl är det viktigt, från strålskyddssynpunkt, att 
utformning av ny- eller ombyggnationer är sådan att arbetet vid en framtida 
rivning underlättas. 
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Planering av avveckling 
4 § Tillståndshavaren skall se till att det finns en preliminär planering av den framtida 
avvecklingen av anläggningen. Sådan planering skall omfatta vad som sägs i 5 – 8 §§. 

  Planeringen skall hållas aktuell och revideras i händelse av ändringar i anläggningen 
eller i verksamheten vid anläggningen. 

  I föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Statens kärnkraftinspektion finns bestämmelser 
om arbetsmiljöarbete respektive säkerhet som är tillämpliga i samband med planering av 
avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar. 

En preliminär planering avseende de frågor (delar av verksamheten) som har 
betydelse vid strålskyddet vid den kommande avvecklingen ska finnas redan 
under driften av en anläggning.  

Omfattningen av denna planering anges i de efterföljande paragraferna (5-8 §§). I 
dessa anger SSI vilket underlag som ska finnas för planeringen samt vilka 
aspekter som ska belysas. SSI anvisar inte något tillvägagångssätt för avveckling, 
utan överlåter detta val till tillståndshavaren. SSI:s bedömning av omfattning och 
innehåll i den utförda planeringen sker inom ramen för det normala tillsynsarbetet.  

I 4 § anges att planeringen ska hållas aktuell och uppdateras om verksamheten i 
eller utformningen av anläggningen ändras på ett för avvecklingsarbetet 
avgörande sätt. SSI har valt att inte ange något tidsintervall för hur ofta en 
översyn av planerna ska ske eftersom behovet kan variera från fall till fall.  

SSI påminner vidare om att Arbetsmiljöverket och Statens kärnkraftinspektion har 
utfärdat föreskrifter som är av betydelse när avvecklings- och rivningsarbetet ska 
planeras. För att avvecklingsarbetet ska ske säkert och förlöpa effektivt är det 
viktigt med en planering som samtidigt beaktar alla arbetsmiljökrav. 

Dokumentation 

 

För att planera avvecklingen behövs information om hur anläggningen ser ut 
(aktuella ritningar), hur verksamheten bedrivits (driftdata, driftserfarenheter, 

5 § Som underlag för planeringen skall sådan dokumentation om anläggningen och
dess drift finnas som behövs från strålskyddssynpunkt. Sådan dokumentation skall
omfatta 

1. aktuella ritningar, 

2. driftdata, 

3. driftserfarenheter och händelser som har betydelse vid rivning, 

4. en beskrivning av dosbelastande arbeten, 

5. resultat från mätningar och beräkningar av strålningsnivåer,  

6. en sammanställning av strålkällor och annat radioaktivt material och 

7. annan dokumentation som tillståndshavaren anser vara nödvändig. 
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händelser, dosbelastande arbeten) samt om strålningsnivåer och förekomst av 
radioaktivt material i system och anläggningsdelar. Utöver genomförda mät-
ningar är även tidigare utförda beräkningar viktiga för att uppskatta inventariet av 
radionuklider och förväntade dosrater. Information om anläggningens drift behövs 
också för framtida kompletterande beräkningar. Till exempel måste uppgifter om 
driftlägen och effektdata för en reaktor finnas tillgängliga för att kunna beräkna 
aktivering av material och/eller spridning av korrosionsprodukter. 

För att kunna uppskatta förväntade doser till rivningspersonal är dosstatistik för 
egen eller inhyrd personal från tidigare genomförda revisioner och ombyggnader 
av anläggningen av största betydelse (dosbelastande arbeten). Det är värdefullt 
om data lagras på ett sådant sätt att de går att koppla till genomförda 
arbetsmoment vid specifika arbetsplatser och inte bara som dos erhållen under 
viss tidsperiod. 

Med driftserfarenheter och händelser som har betydelse vid rivning avses till 
exempel inträffade missöden med spridning av aktivitet eller radioaktiva ämnen, 
iakttagelser avseende ventilations- och elsystem, förändringar av kontrollerat 
område, erfarenheter från användning av serviceinstallationer (t.ex. lyftkranar, 
belysning, transportsystem) som kan vara betydelsefulla under rivningsarbetet.  

Analys av avvecklingsalternativ 

 

Det går att avveckla en anläggning på flera olika sätt. I Sverige är det 
tillståndshavaren till den kärntekniska anläggningen som både har ansvaret och 
skyldigheten att planera och genomföra avvecklingsarbetet. En tillståndshavare 
kan välja att tämligen snabbt riva anläggningen efter det att den slutligen ställts 
av. Andra strategier kan innebära att man, efter det att fissilt material och 
driftavfall avlägsnats, låter det radioaktiva materialet i hela eller delar av 
anläggningen klinga av under något eller några årtionden innan själva 
rivningsarbetet genomförs. Ett annat alternativ till att reducera strålnivåerna är att 
man rengör systemdelar från lös radioaktivitet med hjälp av kemiska vätskor och 
efterföljande sköljningar, s.k. dekontaminering.  

6 § Tänkbara tillvägagångssätt för avvecklingen med uppskattad tidsåtgång och slutmål
skall identifieras i planeringen. De för anläggningen specifika konsekvenserna av de
identifierade alternativen skall utredas med avseende på 

1. stråldoser till personalen, 

2. utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen, 

3. risk för oplanerade händelser som medför stråldoser eller utsläpp av radioaktiva
ämnen, 

4. hantering och förvaring av radioaktivt material som lösgörs och 

5. behov av information till och utbildning för olika personalkategorier. 
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SSI har tidigare, utifrån strålskyddssynpunkt uttalat sig om tidsaspekter för 
avveckling av kärntekniska anläggningar1. SSI anser att avvecklingen av en 
anläggning, under förutsättning att avfallslager finns tillgängliga, ska kunna ske 
inom 10-15 år efter det att den slutligt ställts av om inte det finns starka, särskilda 
skäl för att vänta längre.  

Andra val som måste göras är till vilken grad rivningsarbetet ska ske manuellt 
eller med hjälp av industrirobotar och annan tekniskt avancerad utrustning. Ett 
annat exempel är om stora komponenter måste sönderdelas på plats innan de 
sänds till slutförvar.  

SSI menar att det är viktigt att tillståndshavaren analyserar olika tänkbara 
tillvägagångssätt för avvecklingsarbetet och att man i denna analys beaktar den 
kunskap och de erfarenheter som finns nationellt och internationellt. Det är i detta 
sammanhang viktigt att definiera slutmål (när är avvecklingsarbetet avslutat) och 
utreda hur lång tid olika alternativa tillvägagångssätt tar.  

SSI har i andra föreskrifter ställt krav på att verksamheten vid en kärnteknisk 
anläggning ska bedrivas så att alla stråldoser begränsas så långt som det är rimligt 
möjligt med hänsyn tagen till ekonomiska och samhälleliga faktorer. Därför måste 
stråldoser till personalen vara en av de parametrar som beaktas vid valet av olika 
tillvägagångssätt. Likaså måste omfattningen av utsläpp av radioaktiva ämnen till 
omgivningen uppskattas för de olika alternativen som beaktas. 

Olika avvecklingsstrategier kan medföra olika risker för olyckor. I samband med 
planeringen av avvecklingsarbetet kan inte bara det förväntade, normala 
tillvägagångssättet bedömas. Även risken för oplanerade händelser som skulle 
kunna leda till stråldoser eller utsläpp av radioaktiva ämnen måste tas med i 
bedömningen av de olika alternativen. I ett första skede bör, åtminstone 
kvalitativt, sådana oplanerade händelser identifieras och bedömas. 

Andra parametrar som kan variera mellan olika avvecklingsalternativ är hantering 
och förvaring av radioaktivt material (mängder, sammansättning, 
aktivitetsinnehåll, etc.) och behovet av information och utbildning till personal 
(egen och inhyrd personal, erfarenhet av arbete på kärntekniska anläggningar). 

 

                                                      
1 SSI:s Policy avseende tidsaspekter för avveckling av kärntekniska anläggningar, SSI:s diarienummer: 

00/142/99, Fastställd vid GD-dragning den 29 november 1999. 
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Utredningar om radioaktivt material 

 

Vid rivning av en kärnteknisk anläggning kommer stora mängder lösgjort material 
att hanteras. Detta material kommer att behöva sorteras, kategoriseras och mätas 
samt transporteras, både internt på arbetsplatsen och externt, bort från 
anläggningen. För att erhålla goda strålskyddsförhållanden är det viktigt att detta 
arbete planeras väl. Exempelvis kommer följande frågor att behöva besvaras: 
Vilka olika material kommer att frigöras och vilka egenskaper har dessa material? 
Vilka radionuklider kan förekomma? Hur, var och när ska olika mätningar 
utföras? Var och när ska olika materialmängder sorteras och vilka är de slutliga 
kategorierna av avfall och material? Finns erforderliga arbetsytor eller måste nya 
anordnas? Måste nya lokaler uppföras eller nya lagerutrymmen arrangeras?  

I ett tidigt skede kan förstås inte alla detaljer planeras eller bestämmas, men för att 
kunna analysera olika avvecklingsalternativ måste omfattningen och 
konsekvenserna av hanteringen fastställas.  

Mellanlager och slutförvar för radioaktivt avfall är förutsättningar för att 
rivningsarbetet ska kunna påbörjas. Att licensiera och uppföra mellanlager 
och/eller slutförvar är processer som omfattar många människor och flera olika 
samhällsorgan. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och 
samrådsförfaranden ska ske enligt de krav som återfinns i förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Vidare ska EU:s regler och andra 
internationella överenskommelser beaktas. Det kommer att gå flera år från en 
första planering av ett slutförvar till dess att det är färdigt att ta i drift. SSI anser 
därför att dessa frågor måste beaktas och hanteras tidigt i planeringsarbetet så att 
inte avvecklingsarbetet onödigtvis fördröjs. 

7 § Tillståndshavaren skall för radioaktivt material utreda 

1. uppskattade materialmängder och innehåll av radioaktiva ämnen, 

2. materialflöden vid hantering och transport och 

3. nödvändigt och tillgängligt utrymme för hantering och förvaring, inklusive
slutförvaring av radioaktivt avfall och kärnavfall. 
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Organisationsfrågor 

 

Vid kärntekniska anläggningar i drift är de anställda organiserade i lämpliga 
avdelningar, arbetslag och enheter i syfte att effektivt kunna sköta driften, klara av 
att planera och utföra underhållsarbete och service samt att på kort och lång sikt 
möta den kravbild som kunder, myndigheter samt, om än informellt, allmänheten 
ställer upp. 

Avvecklingsarbetet kräver i regel en annan typ av organisation och kanske även 
en annan typ av ledning. SSI kräver att tillståndshavaren ska utreda vilken 
personalstyrka som behövs vid avvecklingen och hur den bör vara organiserad.  

Det är viktigt att inte ”humankapitalet” glöms bort vid planeringen av 
avvecklingsarbetet2. Det är lätt hänt att planeringen reduceras till metod-, teknik-, 
och tidsstudier. I verkligheten beror dock arbetsresultat på det komplicerade 
samspelet mellan människorna i organisationen och deras motivation för arbetet. 
Internationella erfarenheter tyder på att anläggningskännedom och säkerhetskultur 
inte enbart kan fångas upp i ritningar och dokumentation. Det är ofta en fördel att 
kunna vidareutbilda en del av personalen i rivningsuppgifter och kunna bibehålla 
säkerhetskulturen även under avvecklingen.  

Bemanningen av organisationen har även betydelse för stråldoser till personalen. I 
mitten av 90-talet, i samband med jämförelser av gjorda kostnadsuppskattningar 
för avveckling av kraftreaktorer i Sverige, Tyskland och USA, kritiserade SSI de 
dosuppskattningar som gjorts av kärnkraftsindustrin för rivning av svenska 
kärnkraftverk. SSI menade att de antaganden som angavs för antalet personer 
sysselsatta med rivningsarbetet i kombination med den till rivningspersonalen 
uppskattade kollektivdosen skulle resultera i oacceptabelt höga 
medelindividdoser. I en av SKB:s senaste studier3 påpekas också att det finns 
anledning att mer noggrant granska de tidigare gjorda uppskattningarna. 

                                                      
2 Karin Lundqvist, Inför kärnkraftsavvecklingen, SKI-rapport 98:13, februari 1998. Durbin, N and Harty, R, 

US Experience with Organizational Issues During Decommissioning, SKI-rapport 98:3  
3 Gunnar Hedin och Börje Torstenfelt ABB Atom AB, Jan Carlsson SKB, Teknik och kostnader för rivning 

av svenska kärnkraftverk, SKB Rapport R-00-18, mars 2000. 

8 § Det skall finnas en beredskap för att anpassa anläggningens organisation så att de
särskilda strålskyddsfrågor som uppstår i samband med avveckling och rivning kan
hanteras på ett tillfredsställande sätt. 
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Slutligt avställd anläggning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När driften av en anläggning upphör ökar ofta personalomsättningen och ett 
förändringsarbete inleds i organisationen. Senast ett år efter det att en anläggning 
slutligt ställts av ska en översiktlig avvecklingsplan presenteras för SSI. I 
redovisningen ska tillståndshavaren presentera ett slutmål (och eventuella delmål) 
för avvecklingen, en tidsplan och de åtgärder som kommer att vidtas för att nå 
slutmålet. I redovisningen ska också ingå en motivering för val av mål, åtgärder 
och tidsplan. 

Från att tidigare endast ha utfört en konceptuell planering för olika tänkbara sätt 
att genomföra avvecklingen, kräver SSI att tillståndshavaren i detta läge ska 
fokusera det fortsatta planeringsarbetet på ett konkret alternativ. Detta utesluter 
inte att yttre förutsättningar gör att innehavaren av anläggningen är tvungen att i 
ett senare skede ändra eller modifiera planerna. Kravet på ett konkret slutmål är en 
förutsättning för den fortsatta planeringen av avvecklingen. På liknande sätt kan 
tidsplanen vara av avgörande betydelse för valet av åtgärder.  

För att SSI ska kunna bedöma de presenterade planerna måste övergripande 
uppskattningar av stråldoser till personal, förväntade utsläpp av radioaktiva 
ämnen, förutsebara risker för olyckor och förväntade materialmängder ingå i 
redovisningen.  

En bra planering är en balansgång mellan att inte skjuta upp analys och 
bedömningar av avgörande frågor till ett för sent skede och att inte gräva ner sig i 
detaljer för tidigt. SSI anser inte att det är rimligt att kräva en detaljerad 
avvecklingsplan direkt i anslutning till slutlig avställning. SSI anser däremot att 
det ska finnas en beskrivning av hur tillståndshavaren avser att arbeta vidare med 
frågor som måste lösas före rivning eller andra större förändringar i anläggningen. 
I föreskrifterna krävs därför en avsiktsförklaring som i grova drag anger hur vissa 

9 § Senast ett år efter den slutliga avställningen av anläggningen skall tillståndshavaren
till Statens strålskyddsinstitut översiktligt redovisa och motivera mål, åtgärder och en
tidsplan för avvecklingen. 

  Redovisningen skall omfatta 
1. förväntade stråldoser till personalen, 
2. förväntade utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen, 
3. förutsebara moment som innebär risk för oplanerade händelser och 
4. förväntade mängder och flöden av radioaktivt material som lösgörs. 

  Vidare skall det av redovisningen framgå hur tillståndshavaren i det fortsatta 
avvecklingsarbetet avser att hantera frågor om 

1. organisation av personal och entreprenörer, 
2. beredskap vid oplanerade händelser, 
3. kompetens och personalförsörjning, 
4. inventering och dokumentation av radioaktivt material och strålningsnivåer, 
5. hantering, transport och förvaring av radioaktivt material och 
6. utsläppsbegränsning, utsläpps- och omgivningskontroll. 

  Förändringar i de redovisade planerna skall anmälas till Statens strålskyddsinstitut så
snart som möjligt. 
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frågor kommer att hanteras i det fortsatta arbetet. En sådan avsiktsförklaring ska 
åtminstone omfatta avvecklingsorganisationen, beredskapsåtgärder, kompetens- 
och utbildningsbehov, inventering av strålningsnivåer och radioaktivt material, 
förberedelser för kommande hantering, transport och förvaring av radioaktivt 
material samt utsläppsbegränsningar och utsläpps- och omgivningskontroll.  

Om tillståndshavaren, under pågående avveckling, finner anledning att på något 
väsentligt sätt förändra de redovisade planerna ska detta snarast anmälas till SSI. 
Det är viktigt att olika myndigheter, inkluderande SSI, och allmänheten har en 
aktuell och korrekt bild av inriktning, planering och utförande av 
avvecklingsarbetet. 

SSI avser att kontinuerligt följa upp strålskyddet och det pågående 
planeringsarbetet som en del av det normala tillsynsarbetet vid anläggningen. 
Utöver de krav på rapportering som här angivits finns det därför fler möjligheter 
för SSI till att hämta in information och till att kontrollera hur avvecklingen 
förlöper.  
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Demontering och rivning efter slutlig avställning 

 

Senast fyra månader före det att demontering eller rivning av radioaktiva system 
eller anläggningsdelar påbörjas ska SSI erhålla skriftlig information om det 
kommande arbetet. Redovisningen kan omfatta hela det återstående 
rivningsarbetet eller en enstaka etapp av arbetet. Den tidigare planeringen och 
förberedelsearbetet har nu lett fram till konkreta avvecklingsplaner. 
Redovisningens omfattning beskrivs i punkterna 1 – 10 i paragraftexten. De flesta 
frågorna har avhandlats ovan i samband med den preliminära planeringen. Här 
tillkommer dock ett krav på redovisning av de metoder som kommer att användas 
för att bestämma kvarvarande mängder av radioaktiva ämnen samt en 
redovisning av de åtgärdsnivåer som avses användas vid bedömningen om 
ytterligare sanering är nödvändig. Strålskydd ska ingå i tillståndshavarens 
kvalitetssäkringssystem så att tillståndshavaren och även SSI kan granska de 
rutiner som tillämpas, se hur strålskyddsverksamheten styrs och kontrollera om 
ställda krav efterlevs. 

SSI kräver vidare att tillståndshavaren, senast nio månader före det att 
demontering eller rivning påbörjas, till SSI sänder in den information som behövs 
för att Sverige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 37 i 
Euratomfördraget.  
 

10 § Innan demontering och rivning av system eller anläggningsdelar innehållande
radioaktivt material påbörjas, skall tillståndshavaren till Statens strålskyddsinstitut redovisa

1. system och anläggningsdelar som berörs, 

2. organisation och beskrivning av arbetet, 

3. utbildning av personal och entreprenörer, 

4. beredskap vid oplanerade händelser, 

5. materialmängder och innehåll av radioaktiva ämnen, 

6. sortering, behandling, förvaring, mätning och transport av radioaktivt material, 

7. planerade slutmål för olika materialflöden, såsom friklassning och slutförvaring, 

8. utsläpps- och omgivningskontroll, 

9. metoder för bestämning av kvarvarande radioaktiva ämnen i mark eller byggnader,
med åtgärdsnivåer för sanering och 

10. kvalitetssäkring av strålskyddet. 

  Redovisningen skall ha kommit in till Statens strålskyddsinstitut senast fyra månader 
innan demonteringen eller rivningen påbörjas. 

  Sådana upplysningar som avses i artikel 37, Avdelning II i Fördraget av den 25 mars 1957
om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) skall dock ha
kommit in till Statens strålskyddsinstitut senast nio månader innan planerna genomförs. 
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För att Sverige ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt Euratom artikel 37 har 
SSI infört ett särskilt krav på redovisning i föreskrifterna. Till ledning för vad som 
ska redovisas finns kommissionens rekommendationer av den 6 december 1999 
om tillämpningen av artikel 37 i Euratomfördraget, EGT L324, s.23, 16.12.1999. 
Sverige som medlemsland ska ta ansvar för redovisningen till kommissionen. 
Kommissionens rekommendationer bör följas om det inte finns starka skäl att inte 
göra det. Tidsgränsen på nio månader har satts med beaktande av att SSI kan 
behöva tid för att begära eventuella kompletteringar av redovisningen och att 
Kommissionen ska ha minst 6 månader för sitt yttrande. 

Dokumentation inför friklassning 

 

Vid slutet av avvecklingen måste tillståndshavaren genom mätningar visa att alla 
halter av radioaktiva ämnen är så låga att anläggningen kan friklassas. För att SSI 
ska kunna fatta ett friklassningsbeslut måste, utöver mätdata och eventuella 
beräkningar, även avvecklingsarbetet finnas dokumenterat. Det är till exempel 
nödvändigt att beslutsunderlag och överväganden avseende frågor som kan ha 
betydelse för aktivitetsspridning (val av rivningsteknik, ventilationssystem, 
avspärrningar, avsökningsmetoder m.fl.) eller beslut om att betrakta lösgjort eller 
kvarvarande material som icke radioaktivt, finns samlade och kan utgöra underlag 
vid SSI:s bedömning. 

Undantag  

 

Paragrafen möjliggör undantag då särskilda skäl föreligger som gör det orimligt 
att i alla delar följa dessa generella föreskrifter.  

11 § Under avvecklingen skall tillståndshavaren se till att resultaten av mätningar och
beräkningar samt gjorda överväganden och genomförda åtgärder fortlöpande dokumenteras
som underlag för strålskyddsbedömningar inför kommande friklassning av anläggningen. 

12 § Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut medge undantag från dessa
föreskrifter. 
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4 Remissvar och SSI:s kommentarer 
I detta kapitel redovisas de inkomna remissvaren samt SSI:s syn på de erhållna 
synpunkterna.  

Rimlig grund för det fortsatta planeringsarbetet 
Ett övervägande antal tillståndshavare anser att det nuvarande utkastet till 
föreskrifter i stort utgör en bra grund/ett bra underlag för planeringen inför 
avveckling. Några tillståndshavare använder formuleringen att remissens förslag 
om upprättandet av generella översiktliga planer inför avvecklingen är rimligt, 
eller att föreslagna föreskrifter i stort utgör en rimlig grund för planeringen inför 
en avveckling av ett kärnkraftverk. De lokala säkerhetsnämnderna vid 
kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn menar att föreskrifterna är viktiga 
för att öka säkerheten i samband med avvecklingen av kärntekniska anläggningar.  

Några remissinstanser har åsikten att de nuvarande föreskrifterna är för 
detaljerade medan andra menar att materialet har en bra detaljeringsgrad. 
Samtidigt betonar flera tillståndshavare, samt även de lokala säkerhetsnämnderna 
vid Forsmarksverket och i Studsvik, att det är viktigt att detaljeringsgraden avgörs 
av tidsperioden och att detaljplanering inte ska utföras förrän det slutliga 
rivningsprojektet etablerats.  

SSI avser inte att öka kraven på detaljredovisning i det tidiga skedet och anser att 
de nu presenterade föreskrifterna innehåller krav som leder till ett bra strålskydd 
och är förenliga med en rationell planering av verksamheten.  

Friklassningsgränser 
Flera tillståndshavare framför synpunkten att det behövs bestämda friklass-
ningsgränser för att möjliggöra beräkningar av avfallsflöden och volymer. SSI 
instämmer i att det behövs tydliga förutsättningar för planering av friklassning och 
konstaterar att det generellt gäller att väldefinierade krav är en förutsättning för en 
rationell avfallshantering. Även för radioaktivt avfall är det nödvändigt att känna 
till de krav som såväl tillgängliga som planerade slutförvar ställer på avfallet. Det 
förefaller dock oundvikligt att viss avfallshantering kommer att behöva ske utan 
befintliga slutförvar, dvs. utan en fastlagd kravbild. Detta förutses i första hand för 
långlivat avfall. SSI menar att denna osäkerhet kan begränsas genom att industrin 
utarbetar preliminära säkerhetsredovisningar.  

När det gäller friklassningsgränser måste dessa baseras på EU:s Basic Safety 
Standards, vilken bland annat anger storleksordningen 10 mikrosievert per år som 
dosbegränsning. Baserat på detta har Europeiska Kommissionen utfärdat 
rekommendationer om friklassningsgränser (RP 89, RP 113 och RP 122, del 1), 
vilka måste beaktas vid fastställande av friklassningsgränser i varje enskilt 
medlemsland. SSI bedömer preliminärt att EU:s rekommenderade gränsvärden 
kan tillämpas i Sverige. Tillståndshavarna kan därför tills vidare utgå från dessa 
vid planeringen av avvecklingen. Tillståndshavarna bör dock även beakta den 
möjliga problemställningen att material går att friklassa (från strålskyddssyn-
punkt) men att det ändå saknas mottagare eller lämplig deponeringsplats. 
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För att noggrannare utreda om EU:s rekommendationer direkt kan tillämpas i 
Sverige har SSI låtit utreda om de scenarier som ligger till grund för 
rekommendationerna är representativa för svenska förhållanden. 
Utredningsresultatet presenteras under hösten 2003.  

Jernkontoret anser att material från kärnteknisk anläggning som inte är 
kontaminerat på något sätt inte heller bör gå under beteckningen ”friklassat”. 
Skälet är att stålindustrin har mycket stränga regler när det gäller radioaktivitet 
och att inget radioaktivt skrot smälts på de svenska stålverken. Det innebär också 
att stålindustrin inte tar emot s.k. friklassat material, eftersom detta kan innehålla 
små mängder radioaktivitet.  

SSI använder beteckningen friklassat för material från verksamhet med strålning 
som, i enlighet med SSI:s föreskrifter eller enligt särskilda beslut från SSI, 
innehåller så små mängder radioaktivitet att det kan hanteras utan några 
restriktioner från strålskyddssynpunkt. Vissa mängder material friklassas redan 
idag fortlöpande från bland annat kärntekniska anläggningar. I samband med 
avveckling av kärntekniska anläggningar förutses stora mängder material kunna 
friklassas. Friklassningen förutses omfatta både material som är konstaterat svagt 
radioaktivt och material som kan misstänkas vara svagt radioaktivt trots att 
noggranna mätningar inte ger något utslag. Att urskilja material ”som inte är 
kontaminerat på något sätt” är dock i princip omöjligt eftersom en viss 
kontamination aldrig helt kan uteslutas. SSI avser att ange gränser för tillåten 
kvarvarande aktivitet och därvid beakta den förutsedda användningen av 
materialet efter friklassning. 

Partiell rivning, begränsad nedmontering 
Flera remissinstanser påpekar vikten av att rivning av mindre delar av 
anläggningen, utan intresse från strålskyddssynpunkt, kan ske utan att upprättade 
planer måste omarbetas. Vidare påpekas att det är viktigt att det tydligt framgår att 
nedmontering/rivning av en begränsad del av en anläggning kan redovisas separat. 

I den första paragrafen (1 §) sägs det att i föreskrifterna finns bestämmelser om 
planering av avveckling av kärntekniska anläggningar i frågor som har betydelse 
från strålskyddssynpunkt.  

Rivning och demontering av inaktiva anläggningsdelar (kontorslokaler, 
vätgasfabriker, m.fl.) omfattas inte av 10 § och måste inte redovisas. Rivning och 
demontering av inaktiva delar är bara intressant om arbetet på något väsentligt sätt 
indirekt påverkar eller stör det övriga avvecklingsarbetet (t.ex. logistik, blockering 
av utrymmen, hinder i tid och rum).  

När det gäller etappvis redovisning av demontering/rivning lämnar 10 § utrymme 
för detta. Redan inledningsvis (pkt. 1) ska anges vilka system och 
anläggningsdelar som berörs. Föreskrifterna anger dock att det ska finnas en 
långsiktig övergripande plan (se 9 §), innehållande slutmål, åtgärder och tidsplan 
för hela avvecklingsarbetet även om de enskilda etapperna i rivningsarbetet 
därefter detaljplaneras, redovisas och utförs separat.  
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Begrepp, definitioner 
Flera remissinstanser framhåller att det är viktigt att riksdag, regering och 
myndigheter använder och definierar ord och begrepp på ett likartat sätt. SKI 
anser att SSI bör knyta an till de definitioner som finns i kärntekniklagstiftningen 
och undvika att föra in nya begrepp för kärnteknisk verksamhet.  

SSI instämmer i detta och har försökt att så långt som möjligt använda begrepp 
och termer som redan förekommer i gällande lagar, i tidigare föreskrifter utgivna 
av SSI, eller är allmänt accepterade (t.ex. radioaktivt ämne, friklassning). Det har 
dock varit ofrånkomligt att i dessa föreskrifter införa och förklara termerna 
avveckling av kärnteknisk anläggning respektive slutligt avställd anläggning för 
att fastställa när föreskrifterna ska tillämpas och vad de omfattar. Termerna 
avveckling och rivning i kärntekniklagstiftningen – vilka däri inte närmare 
definierats – har förstås kvar sin allmänna, generella betydelse. 

Tillämpning av föreskrifterna vid mindre anläggningar 
AB SVAFO framför synpunkten att föreskrifterna verkar vara skrivna för rivning 
av de kärnkraftverk som är i drift och att definitioner m.m. inte är anpassade för 
mindre och/eller udda anläggningar som är klassade som kärntekniska.  

SSI instämmer inte i denna åsikt. Föreskrifterna går att tillämpa även vid mindre 
kärntekniska anläggningar och då är insatser för planering, dokumentation m.m. 
mindre omfattande. I de fall någon punkt uppenbart inte är tillämpbar kan den 
förstås utelämnas. Analys av risker och olika rivningsalternativ torde vara enklare 
att utföra och uppskattning av rivningsmängder m.m. blir mindre komplicerat.  

Mellanlagring av radioaktivt avfall 
Den lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarksverket anger att SKB enligt 
säkerhetsnämndens kännedom inte har för avsikt att inom de närmsta 30 åren 
etablera ett förvar för långlivat låg- och medelaktivt kärnavfall för omhänderta-
gande av icke-friklassade rivningsmassor (SFL 3-5). Säkerhetsnämnden noterar 
att detta gör att antingen måste kärntekniska anläggningar stå kvar i avvaktan på 
att SFL 3-5 har kommit till stånd, eller så måste ett mellanlager uppföras för 
rivningsmassorna för mellanperioden. Säkerhetsnämnden anser att hänsyn bör tas 
i föreskrifterna till byggandet av mellanlager. 

SSI anser att föreskrifterna tar hänsyn till att mellanlagring kan bli nödvändigt. 
Enligt 6 § ska tillståndshavaren på ett tidigt stadium bland annat utreda 
materialflöden och nödvändigt utrymme för förvaring av avfall. Eventuella 
mellanlager kan även ingå i de redovisningar som krävs enligt 9 § 4 p andra 
stycket och 5 p tredje stycket samt 10 § 6 p.  

Enligt SKB:s senast redovisade planer kommer ett slutförvar för kortlivat 
radioaktivt rivningsavfall (SFR-3) att uppföras i mitten av nästa decennium. 
Något mellanlager förväntas därför inte behövas för de större avfallsmängderna 
(rivningsmassor och skrot) från avvecklingen. När det gäller de avsevärt mindre 
volymerna långlivat radioaktivt avfall planerar SKB olika former av mellanlag-
ring tills det planerade slutförvaret SFL 3-5 finns tillgängligt. Likartat avfall har 
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redan uppkommit vid bland annat utbyte av större komponenter vid kärnkraft-
verken och i samband med verksamheter i Studsvik. Mellanlagring av radioaktivt 
avfall sker vid kärnkraftverken, i mellanlagret för använt bränsle i Oskarshamn 
(CLAB) och i Studsvik.  

Slutmål för olika materialflöden 
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, påpekar att det bör framgå vad som 
menas med slutmål för avfallsströmmar från demontering och rivning. Är t.ex. en 
längre tids mellanlagring före slutlig behandling av avfallet att betrakta som 
slutmål - den slutliga behandlingen ger upphov till nya avfallskollin och kan ge 
upphov till nya, sekundära, avfallsströmmar. 

SSI har i andra föreskrifter (SSI FS 2001:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter 
om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar) 
reglerat hur planer för hantering och slutförvaring av kärnavfall och radioaktivt 
avfall ska upprättas m.m. 

I samband med redovisningen enligt 10 § ska de planerade slutmålen (dvs. 
planerade slutförvar eller friklassning) anges. Syftet med detta krav är att arbetet 
ska planeras så att det utförs på ett rationellt sätt utan onödiga mellansteg. 

Dubbelreglering, information om andra myndigheters 
föreskrifter 
För att undvika en onödig dubbelreglering föreslår SKI att SSI på ett tydligt sätt 
anger att föreskrifterna avser planering av strålskyddet i samband med avveckling 
och rivning av kärntekniska anläggningar. Vidare anser SKI att tillämpningen av 
föreskrifterna kan komma att underlättas om en hänvisning sker till bestämmelser 
om planering m.m. i samband med avveckling och rivning av en kärnteknisk 
anläggning som finns i 6 kap. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 
1998:1) om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar.  

SSI menar att det klart framgår från 1 § att föreskrifterna innehåller bestämmelser 
om planering av avvecklingen av kärntekniska anläggningar i frågor som har 
betydelse från strålskyddssynpunkt. SSI har vidare infört en hänvisning till 
tillämpliga bestämmelser från Arbetsmiljöverket och SKI avseende avveckling 
och rivning av kärntekniska anläggningar. 

Kontroll av kärnämne 
SKI påpekar att allt kärnämne kontrolleras av SKI med stöd av bestämmelserna i 
kärntekniklagen, av EU-kommissionen samt av IAEA. Det saknas därför skäl 
enligt SKI:s uppfattning att i de föreslagna föreskrifterna ha bestämmelser som 
avser kärnämne.  

Den kontroll som SKI hänvisar till omfattar inte strålskydd. SSI reglerar 
strålskyddsaspekter och föreskrifterna behandlar tillståndshavarens hantering av 
radioaktivt material utifrån detta perspektiv. Redan idag finns det bestämmelser 
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om hantering av kärnämne i SSI:s föreskrifter, t.ex. i SSI FS 2000:10, 28 – 30 §§ 
(arbete med bestrålade bränsleelement), 31 § (bränsleskador). 

Information till allmänheten 
I remissvar från kommuner och lokala säkerhetsnämnder framhålls vikten av 
information till allmänheten och att den försäkras insyn under hela avveck-
lingsprocessen. De lokala säkerhetsnämnderna framhålls som en resurs för neutral 
myndighetsinformation. Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarksverket menar att 
en särskild passus bör införas i föreskrifterna om behovet av information till 
allmänheten om rivningsförfarandet för de olika objekten.  

SSI kräver i andra föreskrifter att arbetstagare som är sysselsatta i verksamhet 
med joniserande strålning får den information och utbildning som behövs för att 
de ska kunna utföra sitt arbete på ett strålskyddsmässigt säkert sätt (SSI FS 
2000:10). SSI är medvetet om vikten av information men SSI bedömer inte att 
myndigheten har lagstöd för att kräva att tillståndshavare ska lämna riktad 
information till allmänheten.  

I samband med avveckling av kärntekniska anläggningar ska miljökonse-
kvensbeskrivningar upprättas (se t.ex. EU:s direktiv 97/11/EG ). Detta torde 
innebära att olika samrådsförfaranden genomförs, inkluderande informations-
möten med allmänheten. SSI inser betydelsen av att förtroendevalda politiker, 
ledamöter i lokala säkerhetsnämnder, aktiva i olika intresseföreningar samt övriga 
innevånare i berörda län och kommuner erhåller saklig och neutral information 
om avvecklingsarbetet. SSI kommer att fortsätta att informera om myndighetens 
arbete, om strålning och risker med strålning även under ett avvecklingsskede. 

Beredskapsfrågor 
Länsstyrelsen i Halland påminner om nuvarande beredskapsorganisation vilken 
länsstyrelserna i ”kärnkraftslänen” organiserar. Räddningsverket framhåller vikten 
av att beredskapsfrågorna uppmärksammas under avvecklingsprocessen.  

Räddningsverket påminner om rapporten Nedläggning av beredskapen runt 
Barsebäck – rapport från en arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingick representanter 
från Räddningsverket, SKI, SSI, Länsstyrelsen i Skåne, Kävlinge kommun och 
Barsebäck Kraft AB och den bildades för att ta fram en gemensam syn på hur en 
successiv avveckling av beredskapen runt Barsebäcksverket skull genomföras 
efter en stängning. Räddningsverket konstaterar att slutsatserna i arbetsgruppens 
rapport inte berörs i föreskriftsförslaget eller i de tillhörande kommentarerna. 

De nu utarbetade föreskrifterna behandlar inte den del av beredskapen som 
organiseras av länsstyrelserna och regleras av Räddningsverket utan endast den 
planering av avvecklingsarbetet som utförs av tillståndshavarna. Likväl måste 
förstås en samordning ske av olika beredskapsinsatser och en riskanalys vid den 
kärntekniska anläggningen en grundläggande förutsättning för alla planerade 
beredskapsåtgärder. Beredskapsfrågor vid anläggningen berörs i 6 §, pkt. 3 i sam-
band med riskanalys för olika avvecklingsalternativ, 9 §, pkt. 2 i samband med 
översiktlig planering av avvecklingsarbetet och slutligen i 10 §, pkt. 4 i samband 
med redovisning inför demontering/rivning av system eller anläggningsdelar.  
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SSI anser att det arbete som utförts i den av SRV refererade arbetsgruppen är 
viktigt och har i andra sammanhang refererat till gruppens rapport. 

Konsekvensbeskrivning 
FKA och OKG Aktiebolag uppfattar att SSI:s bedömning av de personella 
resurserna om 0,5 – 1,5 manår för de första insatserna är ett mått på förväntad 
ambitionsnivå för den tidiga planeringen. 

SSI:s uppskattning av den inledande arbetsinsatsen gäller per kärnteknisk 
anläggning (t.ex. kärnkraftsreaktor, forskningsreaktor, laboratorium etc.). 
Möjligen har dock SSI något underskattat insatserna för de utredningar som krävs 
enligt 6 och 7 §§. Den angivna storleksordningen (0,5 – 1,5 manår) torde dock 
inte drastiskt förändras. 

OKG Aktiebolag efterlyser en uppskattning av den totala konsekvens som 
föreskrifterna innebär. SSI har inte ett bra nog underlag för att kunna ge en 
uppskattning av de totala kostnaderna för planering och redovisning enligt 
föreskrifterna. SSI bedömer dock, vilket också sägs i konsekvensbeskrivningen, 
att föreskrifterna kommer att leda till ett bättre strålskydd, ett effektivare och 
säkrare arbete och därmed även lägre totalkostnader. 

NNR undrar om inte föreskrifterna ibland är för detaljerade och efterlyser de 
synpunkter som framkommit vid de samråd som hållits med branschen och vad 
detta lett till när Strålskyddsinstitutet övervägt sina förslag. SSI instämmer i 
synpunkten att den gjorda konsekvensbeskrivningen skulle ha varit tydligare på 
denna punkt. Synpunkter på detaljeringsgraden har erhållits från industrin under 
de olika underhandskontakter som hållits. Dessa har också beaktats. SSI anser 
dock att den nuvarande detaljeringsgraden är nödvändig för att det ska framgå 
vilka moment som ska ingå i planering och redovisning. Någon allvarligare kritik 
avseende detaljeringsgraden av föreskriftstexten förekom inte vid den sista 
remissrundan. Snarare ansåg de flesta av industrins representanter att skrivningen 
i förslaget till föreskrifterna speglar att detaljeringsgraden avgörs av tidsperioden 
och att föreskrifterna är skrivna på ett övergripande sätt. Se vidare SSI:s 
kommentarer till de generella remissynpunkterna och avsnitten Rimlig grund för 
det fortsatta planeringsarbetet och Tillämpning av föreskrifterna vid 
mindre anläggningar. 
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5 Slutlig utformning av föreskrifterna 
 

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om planering inför och 
under avveckling av kärntekniska anläggningar; 
beslutade den 29 oktober 2002. 

  Statens strålskyddsinstitut föreskriver följande med stöd av 7 § strålskyddsförordningen 
(1988:293). 

Tillämpningsområde 
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om planeringen av avvecklingen av kärntekniska 
anläggningar i frågor som har betydelse från strålskyddssynpunkt.  

  Föreskrifterna är inte tillämpliga på sådana delar av kärntekniska anläggningar för slutförvaring 
av radioaktivt avfall, kärnavfall eller använt kärnbränsle som kommer att finnas kvar efter 
förslutning. 
  Vid tillämpningen av föreskrifterna skall inte sådant radioaktivt material beaktas som endast 
innehåller naturligt förekommande radioaktiva ämnen i halter som återfinns i motsvarande 
material i övrigt. 
 
Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i strålskyddslagen (1988:220) och lagen om kärnteknisk 
verksamhet (1984:3) har samma betydelse i dessa föreskrifter.  

  I dessa föreskrifter avses vidare med 

avveckling av 
kärnteknisk an-
läggning: 

 

friklassning av 
anläggning: 

 

radioaktivt mate-
rial: 

slutligt avställd 
anläggning: 

sammanfattande benämning för de åtgärder som 
tillståndshavaren vidtar efter slutlig avställning för 
att minska mängden av radioaktiva ämnen i mark 
och byggnader till sådana nivåer som möjliggör 
friklassning av anläggningen, 

beslut av Statens strålskyddsinstitut att restriktioner 
från strålskyddssynpunkt för användning av mark 
eller byggnader inte längre föreligger, 

material som innehåller eller är ytkontaminerat med 
radioaktivt ämne, 

anläggning i vilken den huvudsakliga verksamheten 
upphört med syfte att inte återupptas. 

 

Ny eller ombyggd anläggning 
3 § När en kärnteknisk anläggning uppförs eller en befintlig anläggning byggs om skall 
tillståndshavaren se till att strålskyddsaspekter såsom stråldoser, utsläpp av radioaktiva ämnen och 
avfallsmängder vid en framtida avveckling beaktas. 

Planering av avveckling 
4 § Tillståndshavaren skall se till att det finns en preliminär planering av den framtida 
avvecklingen av anläggningen. Sådan planering skall omfatta vad som sägs i 5 - 8 §§.  
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  Planeringen skall hållas aktuell och revideras i händelse av ändringar i anläggningen eller i 
verksamheten vid anläggningen. 
  I föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Statens kärnkraftinspektion finns bestämmelser om 
arbetsmiljöarbete respektive säkerhet som är tillämpliga i samband med planering av avveckling 
och rivning av kärntekniska anläggningar. 

Dokumentation 
5 § Som underlag för planeringen skall sådan dokumentation om anläggningen och dess drift 
finnas som behövs från strålskyddssynpunkt. Sådan dokumentation skall omfatta 

1. aktuella ritningar, 

2. driftdata, 

3. driftserfarenheter och händelser som har betydelse vid rivning, 

4. en beskrivning av dosbelastande arbeten, 

5. resultat från mätningar och beräkningar av strålningsnivåer, 

6. en sammanställning av strålkällor och annat radioaktivt material och 

7. annan dokumentation som tillståndshavaren anser vara nödvändig. 

Analys av avvecklingsalternativ 
6 § Tänkbara tillvägagångssätt för avvecklingen med uppskattad tidsåtgång och slutmål skall 
identifieras i planeringen. De för anläggningen specifika konsekvenserna av de identifierade 
alternativen skall utredas med avseende på  

1. stråldoser till personalen, 

2. utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen, 

3. risk för oplanerade händelser som medför stråldoser eller utsläpp av radioaktiva ämnen,  

4. hantering och förvaring av radioaktivt material som lösgörs och 

5. behov av information till och utbildning för olika personalkategorier. 

Utredningar om radioaktivt material 
7 § Tillståndshavaren skall för radioaktivt material utreda  

1. uppskattade materialmängder och innehåll av radioaktiva ämnen, 

2. materialflöden vid hantering och transport och 

3. nödvändigt och tillgängligt utrymme för hantering och förvaring, inklusive slutförvaring av 
radioaktivt avfall och kärnavfall. 

Organisationsfrågor 
8 § Det skall finnas en beredskap för att anpassa anläggningens organisation så att de särskilda 
strålskyddsfrågor som uppstår i samband med avveckling och rivning kan hanteras på ett 
tillfredsställande sätt. 

Slutligt avställd anläggning 
9 § Senast ett år efter den slutliga avställningen av anläggningen skall tillståndshavaren till Statens 
strålskyddsinstitut översiktligt redovisa och motivera mål, åtgärder och en tidsplan för 
avvecklingen.  

  Redovisningen skall omfatta  

1. förväntade stråldoser till personalen, 
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2. förväntade utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen, 

3. förutsebara moment som innebär risk för oplanerade händelser och 

4. förväntade mängder och flöden av radioaktivt material som lösgörs.  

  Vidare skall det av redovisningen framgå hur tillståndshavaren i det fortsatta avvecklingsarbetet 
avser att hantera frågor om 

1. organisation av personal och entreprenörer, 

2. beredskap vid oplanerade händelser,  

3. kompetens- och personalförsörjning, 

4. inventering och dokumentation av radioaktivt material och strålningsnivåer,  

5. hantering, transport och förvaring av radioaktivt material och 

6. utsläppsbegränsning, utsläpps- och omgivningskontroll. 

  Förändringar i de redovisade planerna skall anmälas till Statens strålskyddsinstitut så snart som 
möjligt. 

Demontering och rivning efter slutlig avställning 
10 § Innan demontering och rivning av system eller anläggningsdelar innehållande radioaktivt 
material påbörjas, skall tillståndshavaren till Statens strålskyddsinstitut redovisa  

1. system och anläggningsdelar som berörs, 

2. organisation och beskrivning av arbetet, 

3. utbildning av personal och entreprenörer, 

4. beredskap vid oplanerade händelser, 

5. materialmängder och innehåll av radioaktiva ämnen, 

6. sortering, behandling, förvaring, mätning och transport av radioaktivt material, 

7. planerade slutmål för olika materialflöden, såsom friklassning och slutförvaring, 

8. utsläpps- och omgivningskontroll, 

9. metoder för bestämning av kvarvarande radioaktiva ämnen i mark eller byggnader, med 
åtgärdsnivåer för sanering och 

 10. kvalitetssäkring av strålskyddet. 

  Redovisningen skall ha kommit in till Statens strålskyddsinstitut senast fyra månader innan 
demonteringen eller rivningen påbörjas. 

  Sådana upplysningar som avses i artikel 37, Avdelning II i Fördraget av den 25 mars 1957 om 
upprättande av Europeiska Atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) skall dock ha kommit in 
till Statens strålskyddsinstitut senast nio månader innan planerna genomförs. 

Dokumentation inför friklassning  
11 § Under avvecklingen skall tillståndshavaren se till att resultaten av mätningar och beräkningar 
samt gjorda överväganden och genomförda åtgärder fortlöpande dokumenteras som underlag för 
strålskyddsbedömningar inför kommande friklassning av anläggningen.  
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Undantag 
12 § Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut medge undantag från dessa 
föreskrifter. 

_________ 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte på 
demontering och rivning som genomförts eller påbörjats vid denna tidpunkt. 
 

För styrelsen för Statens strålskyddsinstitut 

LARS-ERIK HOLM 

Ingemar Lund 
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6 Relaterade dokument 
SSI-rapport 99:02, Ingemar Lund et al., SSI:s projekt avseende avveckling av 
kärntekniska anläggningar – en förstudie 

SSI-rapport 99:08, Henrik Efraimsson et al., Avveckling av kärnkraftverk i USA – en 
reserapport 

SSI Dnr 00/142/99, Redovisning av 1999 års avvecklingsprojekt AV-99 samt SSI:s policy 
avseende tidsaspekter för avveckling av kärntekniska anläggningar, GD-dragning 29 
november 1999 

SSI Dnr 00/412/00, Kärntekniska anläggningar - avvecklingsprojektet KRAV 2000 

SSI Dnr 042/3388/01, Förslag till föreskrifter om planering inför och under avveckling 
av kärntekniska anläggningar 

Strålskyddslagen (1988:220) 

Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSI FS 1996:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om externa personer i verksamhet 
med joniserande strålning 

SSI FS 1997:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om arkivering vid kärntekniska 
anläggningar 

SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av 
arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning 

SSI FS 1998:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet 
med joniserande strålning 

SSI FS 1998:5 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av 
persondoser 

SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete 
med joniserande strålning 

SSI FS 2000:10 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om personalstrålskydd i 
verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar 

SSI FS 2000:11 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om strålskyddsföreståndare vid 
kärntekniska anläggningar 

SSI FS 2001:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall 
och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar 

SSI FS 2002:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om planering inför och under 
avveckling av kärntekniska anläggningar 

EU BSS: Rådets direktiv 1996/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot 
de faror som uppkommer till följd av joniserande strålning 

SKI FS 1998:1 Statens kärnkraftsinspektions föreskrifter om säkerhet vid vissa 
kärntekniska anläggningar 
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AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. (Ändrad genom AFS 2000:24) 

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

OECD/NEA-report: Topical Session on the Decommissioning and Dismantling 
Safety Case, Paris, France, 5 December, 2001: Accident Assessment, I Tripputi, 
Sogin, Italy and I Lund, SSI, Sweden, NEA/RWM/WPDD (2002) 2, March 2002. 

Rådets direktiv 85/337/EEG, om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga projekt; ändrat genom direktiv 97/11/EG 



2003:01  Avfall och miljö vid de kärntekniska 
anläggningarna; tillsynsrapport 2001
Avdelningen för avfall och miljö.
Monica Persson et.al.

2003:02  Stråldoser vid användning av torv-
bränsle i stora anläggningar
Avdelning för beredskap och miljöövervakning.
Hans Möre och Lynn Marie Hubbard.                  80 SEK

2003:03  UV-strålning och underlag för be-
dömning av befolkningsdos från solarier i en 
storstadsregion
Avdelning för beredskap och miljöövervakning.
Björn Nilsson, Björn Närlundh och Ulf Wester.     70 SEK

2003:04  Enkätundersökning av entreprenörers 
inställning till strålning och strålskyddsutbildning 
vid de svenska kärnkraftverken
Avdelning för personal- och patientstrålskydd
Ingela Thimgren                                                 60 SEK

2003:05  Radiofarmakaterapier i Sverige 
– kartläggning över metoder
Avdelning för personal- och patientstrålskydd
Helene Jönsson                                                 60 SEK

2003:06  Säkerhets och strålskyddsläget vid de 
svenska kärnkraftverken 2002

2003:07  Mätning av naturlig radioaktivitet i 
dricksvatten. Test av mätmetoder och resultat av 
en  pilotundersökning
Avdelning för beredskap och miljöövervakning.
Inger Östergren, Rolf Falk, Lars Mjönes och Britt-Marie Ek  70 SEK

2003:08  Optisk strålning strålskydd
Avdelning för beredskap och miljöövervakning.
Anders Glansholm                                                        70 SEK

2003:09  Årlig kontroll av diagnostisk röntgenut-
rustning för medicinskt bruk – en utredning av 
kontrollverksamheten
Avdelning för personal- och patientstrålskydd
Anja Almén och Torsten Cederlund                     70 SEK

2003:10  Förändring av stråldoser till patienter vid 
övergång från konventionell till digital, filmlös teknik 
vid röntgenundersökning av grovtarm och njurar
Slutrapport SSI-projekt P 933
Avdelning för personal- och patientstrålskydd
Börje Sjöholm och Jan Persliden                          60 SEK

2003:11  AMBER and Ecolego Intercomparisons 
Using Calculations from SR97
Avdelningen för avfall och miljö
Gemensam SKI och SSI rapport

SSI-rapporter 2003
SSI reports 2003

2003:12  Analysis of Critical Issues in Biosphere 
Assessment Modelling and Site Investigation
Avdelningen för avfall och miljö
M. J. Egan, M. C. Thorne, R.H. Little and 
R.F. Pasco                                                          60 SEK

2003:13  Personalstrålskydd inom kärnkraft-
industrin under 2002
Avdelning för personal- och patientstrålskydd
Stig Erixon, Peter Hofvander, Ingemar Lund, Lars Malmqvist, 
Ingela Thimgren, Hanna Ölander Gür                            60 SEK

2003:14  Exchange processes at geosphere-
biosphere interface. Current SKB approach and ex-
ample of coupled hydrological-ecological approach
Avdelningen för avfall och miljö
Anders Wörman                                                60 SEK

2003:15  Föreskrifter om planering inför och un-
der avveckling av kärntekniska anläggningar
Avdelningen för avfall och miljö och Avdelning för perso-
nal- och patientstrålskydd.
Henrik Efraimsson och Ingemar Lund                  60 SEK



Adress:  Statens strålskyddsinstitut;  S-17116  Stockholm;

Besöksadress:  Karolinska sjukhusets område,  Hus Z 5.

Telefon:  08-729 71 00,   Fax: 08-729 71 08

Address:  Swedish Radiation Protection Authority;

SE-17116  Stockholm;  Sweden

Telephone:  + 46 8-729 71 00,   Fax:  + 46 8-729 71 08

www.ssi.se

tatens strålskyddsinstitut, ssi, är central tillsynsmyndig-

het på strålskyddsområdet. Myndighetens verksamhetsidé är att

verka för ett gott strålskydd för människor och miljö nu och i framtiden.

SSI är ansvarig myndighet för det av riksdagen beslutade miljö-

målet Säker strålmiljö.

SSI sätter gränser för stråldoser till allmänheten och för dem som

arbetar med strålning, utfärdar föreskrifter och kontrollerar att de

efterlevs. Myndigheten inspekterar, informerar, utbildar och ger råd för

att öka kunskaperna om strålning. SSI bedriver också egen forskning

och stöder forskning vid universitet och högskolor.

SSI håller beredskap dygnet runt mot olyckor med strålning. En

tidig varning om olyckor fås genom svenska och utländska mät-

stationer och genom internationella varnings- och informationssystem.

SSI medverkar i det internationella strålskyddssamarbetet och

bidrar därigenom till förbättringar av strålskyddet i främst Baltikum

och Ryssland.

Myndigheten har idag ca 110 anställda och är beläget i Stockholm.

the swedish radiation protection authority (ssi) is the

government regulatory authority for radiation protection. Its task is

to secure good radiation protection for people and the environment

both today and in the future.

The Swedish parliament has appointed SSI to be in charge of the

implementation of its environmental quality objective Säker strålmiljö

(“A Safe Radiation Environment”).

SSI sets radiation dose limits for the public and for workers exposed

to radiation and regulates many other matters dealing with radiation.

Compliance with the regulations is ensured through inspections.

SSI also provides information, education, and advice, carries out

its own research and administers external research projects.

SSI maintains an around-the-clock preparedness for radiation

accidents. Early warning is provided by Swedish and foreign

monitoring stations and by international alarm and information systems.

The Authority collaborates with many national and international

radiation protection endeavours. It actively supports the on-going

improvements of radiation protection in Estonia, Latvia, Lithuania,

and Russia.

SSI has about 110 employees and is located in Stockholm.
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